

**Комплекс мер («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,  
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;</li> <li>2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;</li> <li>3. показатели деятельности центров «Точка роста»;</li> <li>4. типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации;</li> <li>5. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста».</li> </ol>	<p>Министерство образования и науки Калужской области (далее МОН КО)</p>	<p>Приказ МОН КО</p>	<p>Не позднее 30 ноября 2022 года</p>
2.	<p>Сформирован и утвержден инфраструктурный лист</p>	<p>МОН КО, Федеральный оператор</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Письмо МОН КО федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО.</li> <li>2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО.</li> <li>3. Приказ МОН КО об утверждении инфраструктурного листа.</li> </ol>	<p>Согласно отдельному графику</p>

3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	МОН КО	1. Письмо МОН КО федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Приказ МОН КО об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	до 1 февраля 2023 года
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	МОН КО, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» (далее ГАОУ ДПО «КГИРО»)	Извещения о проведении закупок или реестр извещений	не позднее 15 февраля 2023 года
5.	Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»	МОН КО	По форме, определяемой федеральным оператором	не позднее 30 июня 2023 года
6.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	МОН КО	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
7.	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МОН КО	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2023 года, далее ежегодно

8.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	МОН КО	Приказ МОН КО	не позднее 25 августа 2023 года
9.	Начало работы Центров «Точка роста»	МОН КО Образовательные организации – Центры «Точка роста» 2022	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	15 сентября 2023 года
10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	МОН КО	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2023 года, далее – ежеквартально
11.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	МОН КО	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года